



# ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/311-474  
E-mail: [mayor@zalaegerszeg.hu](mailto:mayor@zalaegerszeg.hu)

.....napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
2022. február 9-i ülésére

**Tárgy:**

A víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából történő szennyvízközmű-rendszer fejlesztése megvalósítását szolgáló, támogatásban részesített projektek megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése, továbbá vállalkezési szerződések megkötése a Zalavíz Zrt-vel a pályázatban szereplő egyes munkákra

**Előterjesztő:**

Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Zalavíz Zrt.  
Műszaki osztály  
Somlai Péter közmű- és mélyépítési szakreferens

**Tárgyalta:**

Műszaki Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközelő Bizottság

**Közgyűlésre meghívást kap:**

Arnhoffer András elnök-vezérigazgató  
Zalavíz Zrt.  
(Zalaegerszeg, Balatoni út. 8.)

**Véleményezésre megküldve:**

**Költségvetési, pénzügyi-  
gazdálkodási szempontból  
ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály

**Törvényességi, tartalmi és  
formai szempontból  
ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

## **I. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése támogatásban részesített projektek megvalósítására**

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2020. december 17-én pályázati kiírást jelentetett meg [kódszám: VÁRA-ÉMI-2020-001] a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésre, melyre önkormányzatunk – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2021. (I.25.) határozatát követően – az érintett önkormányzatokkal és az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (továbbiakban: Zalavíz Zrt.) konzorciumban 2021. februárjában pályázatot nyújtott be. A határozatban az önkormányzat vállalta, hogy a rá jutó saját forrást a szennyvízhasználati díj terhére biztosítja.

A pályázati kiírásban a Gördülő Fejlesztési Tervben (továbbiakban: GFT) rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott eszközök, berendezések beszerzése lehetséges, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik.

A ZMJVÖK 5/2021. (I.25.) számú határozat alapján a polgármester a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást, valamint a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat és egyéb, a támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírta.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, ellátásért felelős önkormányzatok és – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti – víziközmű-szolgáltató Zalavíz Zrt. konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek a „Zalaegerszeg-SZV víziközmű rendszerre a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” iránti pályázat benyújtására, melyet követően a pályázatot a konzorciumvezető Zalavíz Zrt. benyújtotta.

1-9/2021/VÁRA iktatószámom értesítés érkezett az ÉMI Nonprofit Kft-től, mely alapján Önkormányzatunk a Támogató 2021.10.28-án hozott döntése értelmében visszatérítési kötelezettség nélküli támogatásban részesült. A támogatás összege 63.910.000,- Ft.

A fejlesztések 2022. évben kerülnek megvalósításra, azonban a 30%-os önrész összegét a 2022. évi szennyvízhasználati díj terhére biztosítjuk. A Vksztv 2. §, 6. § és 10. §-ai alapján a támogatás végső kedvezményezettjei a víziközmű-tulajdonos önkormányzatok, mint ellátásért felelősök.

A támogatás összege nem tartalmaz általános forgalmi adót, a támogatás összege nettó támogatás.

A támogatás kizárólag a Támogatói Okiratban meghatározott, illetve abban rögzített tevékenységekre használható fel.

Támogatott tevékenység időtartama: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31.

A Támogató által előírt fenntartási időszak: a beruházás, fejlesztés megvalósítását követő 3 év.

A támogatott beruházást a Támogatói Okirat közlésétől [2021.12.06.] számított 1 éven (12 hónapon) belül meg kell valósítani.

A Projekt végleges, Támogatói Okiratban elfogadott műszaki tartalma és azok finanszírozása Zalaegerszegt érintő bontásban a következő:

Tételek	Ágazat	Település/Objektum	Beruházás megnevezése	Megvalósítás költsége (Ft)	Önrész (Ft)	Támogatás (Ft)
1.	szennyvíz	Bagod II. szennyvíz átemelő	Energetikai átalakítás, transzformátor csere 160 KVA, teljesítmény-bővítés, tápkábel csere, villamos vezérlő és frekvenciaváltó csere, villamos mérőhely korszerűsítés	13 800 000	4 140 000	9 660 000
2.	szennyvíz	Ságod 0. szennyvíz átemelő	Átemelő teljeskörű felújítása szárazaknás kivitelűre	58 900 000	17 670 000	41 230 000
3.	szennyvíz	Zalaegerszeg, szennyvíztisztító telep	7-es fűvóhoz Danfoss frekvenciaváltó beépítése lágyindító helyett, működési paraméterek webscadába csatolása	7 500 000	2 250 000	5 250 000
4.	szennyvíz	Zalaegerszeg, szennyvíztisztító telep	Szippantott szennyvíz fogadó gépházban vezérlőszekrény csere	6 600 000	1 980 000	4 620 000
5.	szennyvíz	Zalaegerszeg, szennyvíztisztító telep	Homokfogó híd vezérlő szekrény csere + FRV csere	4 500 000	1 350 000	3 150 000
<b>Összesen Zalaegerszeg</b>				<b>91 300 000</b>	<b>27 390 000</b>	<b>63 910 000</b>

A pályázat benyújtása érdekében megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás 11. pontja alapján a pályázat támogatása esetén a konzorciumi tagok újabb megállapodást kötnek a pályázat megvalósítására a támogatási döntésben foglalt tartalommal, melyet jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmaz.

A VÁRA-ÉMI-2020-001 kódszámú pályázatban szereplő munkák a 15 éves víziközmű gördülő fejlesztési tervben is szereplő munkák.

## II. Vállalkozási szerződések megkötése a Zalavíz Zrt-vel

A 2021. évi felújítási és pótlási tervben szereplő munkákat, az értékhatártól függően, kivitelezésbe adni (köz)beszerzési eljárások lefolytatásával lehetséges. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján azonban e törvényt nem kell alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, mely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80 %-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötéendő szerződések teljesítéséből származik.

Önkormányzatunk a fenti lehetőséget megvizsgálta abból a szempontból, hogy a többségi tulajdonát képező Zalavíz Zrt., mely a közüemi ivóvízhálózat és szennyvízcsatorna-rendszer üzemeltetője, megfelel-e a Kbt. 9. § (1) bekezdés i.) pontjában foglalt szigorú, együttes feltételeknek:

- 1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezetnek minősül (5. § (1) bek. c.) pont).
- 2.) A Zalavíz Zrt-nek 79,316 %-os tulajdonosa Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a többi önkormányzattal közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában.
- 3.) A Zalavíz Zrt-ben közvetlen magántőke-részesedés nincsen.
- 4.) A Zalavíz Zrt. kimutatása alapján az éves nettó árbevételének több mint 80 %-a a tulajdonos önkormányzatokkal kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik, melynek részét képezi a harmadik személy részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is (Kbt. 9. § (6) bekezdés).

A Provitál Zrt. korábbi állásfoglalása alapján kizárólag akkor lehetséges közbeszerzési eljárás mellőzésével a szerződés megkötése a Zalavíz Zrt-vel, amennyiben az említett szigorú feltételeket együttesen, konjunktív módon a felek teljesíteni tudják.

Fenti in-house feltételeknek a szerződés teljes tartama alatt fenn kell állniuk, tehát abban az esetben, ha valamely körülményben olyan változás következik be, mely miatt az in-house szerződés már nem lenne megköthető, úgy a szerződést a Kbt. 9. § (5) bekezdés szerint az ajánlatkérő jogosult és köteles felmondani.

Fenti feltételek – álláspontunk szerint – fennállnak, ezért megvizsgáltuk, hogy mely munkák elvégzéséhez rendelkezik a Zalavíz Zrt. a szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételekkel. Fontos kiemelni, hogy a Zalavíz Zrt. rendszeresen végez felújítási munkákat a víziközmű rendszereken, így kellő tapasztalattal rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy egyes fejlesztések szorosan összefüggnek az ivóvíz- és a szennyvíz-közműrendszer üzemeltetésével, célszerű, hogy azokat az üzemeltető Zalavíz Zrt. végezze a Kbt. 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján, ezért a Zalavíz Zrt-vel javasoljuk a kivitelezési szerződéseknek a Kbt. mellőzésével történő megkötését az alábbi esetekben:

S.sz.	Felújítási cél megnevezése	Érintett ágazat	Teljesítési határidő	Vállalkozási díj (bruttó eFt)
1.	Zalaegerszeg, Ságod 0. szennyvíz átemelő teljeskörű felújítása	szennyvíz	2022.11.30	74.803
2.	Bagod II. szennyvíz átemelő energetikai átalakítása	szennyvíz	2022.11.30	17.526
3.	Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep energetikai felújítások	szennyvíz	2022.11.30	23.622

## A táblázatban szereplő munkák műszaki tartalmainak ismertetése:

- 1.) Zalaegerszeg, Ságod 0. szennyvíz átemelő teljeskörű felújítása szárazaknás kivitelűre (Zalaegerszeg 0751/7 hrsz.), a Zalavíz Zrt. ajánlata nettó 58.900e Ft, melynek műszaki tartalma az alábbi:

### 1.1. Előzmény, jelenlegi állapot:

A „Ságod 0” regionális szennyvíz átemelő Zalaegerszeg szennyvízrendszer része. A „Ságod 0” regionális szennyvíz átemelő a 0751/7 hrsz-on található. Az átemelőben – a beérkező szennyvíz megnövekedett mennyisége miatt – már nem gazdaságos és energiahatékony a jelenlegi rendszer fenntartása.

#### Meglévő átemelő műtárgy adatai:

- átemelőbe befolyó óracsőcs (80m<sup>3</sup>/h)
- talajszint magassága (179.32mBf)
- befolyó csövek aljának szintje (177.37mBf)
- befolyócső átmérője, anyaga 200kg-pvc
- a „2.5m széles”X3.9m mély akna a belső átmérőjét jelenti, tehát kör alakú, külső átmérő 2.9m
- fordító aknára érkező nyomócsövek: 160 KPE; 110 KPE
- légbeszívó/kilevegőztető a magasponton nincs
- Átemelő műtárgy bélelve
- Jelenlegi áramlekötés 3X63A c jelű, 39KW

### 1.2. Műszaki megoldás ismertetése

Átemelő műtárgy előkészítése: leürítés tisztítás után, az akna vízzáróságának ellenőrzése, szükséges javítások elvégzése, vízzáróság biztosítása. Top fenék megszüntetése, újra betonozása vízzáró kivitelben.

Erre kerül ráhelyezésre a szárazaknás kivitelű WILO EMU port szivattyúállomás. Átemelőben gépészet cseréje saválló kivitelben történik meg. Egy darab közösített nyomóággal a gépészeti szerelvényakna irányába.

Átemelő előtt üzemelő kőfogó aknán szükséges falattöréseket el kell végezni, összekötni a felújított műtárggyal, köztes vezetékszakaszk kiváltásra kerül. A kőfogó aknán bélelés javítása az áttöréseknél. Kőfogó akna vízzáróságát biztosítani kell.

Ezután a szivattyúállomás telepítése.

#### WILO EMU port kivitel:

- Szennyvíz - merülőmotoros szivattyú, elárasztható, egyfokozatú blokk gépcsoport, helyben marad, függőleges telepítésre, tisztítatlan, a szivattyúkat sem vegyileg, sem mechanikailag meg nem támadó szennyvíz szállítására.
- Szivattyúk radiálisan elhelyezett nyomócsonkkal és tengelyirányú hozzáfolyással. Könnyen szerelhető gépcsoport kialakítás osztott motorral és szivattyúház egységgel.
- A szivattyúrész adatai:
  - o Járókerék típus: Kétcsatornás
  - o Teljes járókerék átmérő: 430
  - o Illesztett járókerék átmérő: 430 mm
  - o Szabad golyóáthaladás: 80 mm
  - o Nyomócsonk: DN100
  - o Szívócsonk: DN100
  - o Vezérlőszekrény cseréje szükséges frekvencia váltó nélküli kivitelben.

#### Egyéb feladatok:

- Szükséges a berendezések védelmi jeleinek helyes bekötése a vezérlésbe.
- Az elosztó és PLC berendezés, gyári vízelvezető védőtető lemezzszekrényekben kerülnek elhelyezésre.
- Átemelőbe a karbantartási munkák elvégzést segítő világítás kiépítése az átemelő fedelére rögzítve.
- Az átemelőbe időkapcsolóval működtetett szellőzés kiépítése szükséges, kiszellőző csővezetékre telepített ventilátor segítségével.
- A kültéri lemezzszekrény önálló beton alapon álló lábazattal, belső ajtóval, fűtéssel, hűtéssel, belső világítással kerül elhelyezésre.
- A betáplálások főkapcsolós leválasztással, feszültségméréssel, B+C osztályú túlfeszültségvédelemmel, fázisfigyelő relével kerülnek kiépítésre.

## **2.) Bagod II. szennyvíz átemelő energetikai átalakítás, transzformátor csere 160 KVA, teljesítmény bővítés, tápkábel csere, villamos vezérlő és frekvenciaváltó csere, villamos mérőhely korszerűsítése (Zalaegerszeg 0658/1 hrsz.), a Zalavíz Zrt. ajánlata nettó 13.800e Ft, melynek műszaki tartalma az alábbi:**

### **2.1. Előzmények, meglévő állapot ismertetése**

A szivattyúk motorindítását 2 db Danfoss gyártmányú frekvenciaváltó végzi. A vezérlő szekrényben kiépítés óta nem történt felújítás. A frekvenciaváltó korából adódóan magas a kockázata a meghibásodásnak, illetve az elavult konstrukció miatt az elektromos energiaigénye is nagyon magas. A készülék meghaladta tervezett élettartamát, a benne lévő érintkezők, alkatrészek, kondenzátorok állapota indokolja a teljes készülék cseréjét, új, hatékonyabb, energiatakarékosabb típusra. A frekvenciaváltó-csere növeli a szennyvízelvezetés biztonságát, illetve az energiahatékonyságot. A fogyasztásmérőhely és földkábel nincs a szükséges lekötött teljesítményre optimalizálva, ezért növelik az áramfelvételt, cseréjük szükséges.

### **2.2. Műszaki megoldás ismertetése**

A villamos elosztót és PLC-t [SIEMENS SIMATIC S7-1200 típus] gyári vízelvezető védőtető lemezzszekrényekben kell elhelyezni. A kültéri lemezzszekrényt 200-as lábazattal, belső ajtóval, fűtéssel, hűtéssel, belső világítással kell tervezni. A betáplálásokat főkapcsolós leválasztással, feszültségméréssel, B+C osztályú túlfeszültségvédelemmel, fázisfigyelő relével kell ellátni. Felszerelésre kerül a villamos lemezzszekrények belső ajtajaira 1-1 db áramvédő kapcsolóval védett 400 V-os és 230 V-os dugaszolóaljzat. A szintmérő vagy a PLC esetleges meghibásodása esetén a vezérlést az úszókapcsolós fedővédelem veszi át. Az úszókapcsolós vezérlések táplálása a beépített 24 V DC tápegységről történik. A lekötött teljesítményt és az áramellátást biztosító leágazást, mérést és kábelezt a működési teljesítményhez kell optimalizálni, cserélni az indítási és üzemszerű áramfelvétel csökkentése érdekében. A frekvenciaváltót a motor áramához kell kiválasztani [javasolt típus/darabszám: Danfoss VLT Aqua Drive / 2db], a gyártók által megadott névleges kimeneti áramoknak megfelelően.

**3.) Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep energetikai felújítások, a Zalavíz Zrt. ajánlata nettó 18.600e Ft, melynek műszaki tartalma az alábbi:**

**Ajánlati ár (nettó):**

1. 7-es fűvóhoz Danfoss frekvenciaváltó beépítése lágyindító helyett, működési paraméterek webscadába csatolása	7.500.000,- Ft
2. Szippantott szennyvíz fogadó gépházban vezérlőszekrény csere	6.600.000,- Ft
3. Homokfogó híd vezérlő szekrény- és FRV csere	4.500.000,- Ft
<b>Mindösszesen nettó:</b>	<b>18.600.000,- Ft</b>

**3.1. 7-es fűvóhoz Danfoss frekvenciaváltó beépítése lágyindító helyett, működési paraméterek webscadába csatolása**

**3.1.1. Előzmény, jelenlegi állapot:**

A 7-es fűvó motorindítását jelenleg lágyindító végzi. A fűvó gépészeti kialakítása olyan, hogy mindkét biológiára tud dolgozni, ezért indokolt bevonni az aggregátoros tartaléküzembe. A lágyindítónak azonban magas az indítási áramfelvétele, melyet az aggregátor nem tud biztosítani.

Az indítási áram csökkentéshez és az energiahatékonysághoz, a fűvó szabályozott vezérléséhez frekvenciaváltó szükséges.

**3.1.2. Műszaki megoldás ismertetése:**

A 7-es fűvóhoz 1 db 90 kW Danfoss VLT Aqua drive frekvenciaváltó beépítése, kábelezéssel, helyszíni szereléssel, csatlakoztatása helyszíni PLC-hez, PLC program módosítása, webscadába csatolással, webscada program módosítása. Próbaüzem, ÉV mérés, átadási dokumentáció, 72 órás próbaüzem lefolytatása, átadási dokumentáció összeállítása.

A frekvenciaváltót a motor áramához kell kiválasztani, a gyártók által megadott névleges kimeneti áramoknak megfelelően, melynél a motoráramfelvétel-görbéjét kell alapul venni.

Figyelembe kell venni, hogy a névleges frekvencia fölötti üzem általános esetben csak csökkentett teljesítmény mellett lehetséges. Alacsony frekvencián való üzemeltetés esetén a motor elégtelen hűtése okozhat gondot. Ellenőrizni kell a túlterhelési arányokat és időket, a frekvenciaváltó és a motor esetében is. Meg kell arról győződni, hogy a hajtás védelmeit be lehet állítani a megengedhető túlterhelések elviselésére, és a nem kívánatosak felismerésére. A villamos elosztó szekrényben a vezérlés és védelem a 2 db Danfoss gyártmányú VLT Aqua Drive frekvenciaváltónak megfelelően lett kialakítva, így annak átalakítása, módosítása és egyes elemek cseréje szükséges.

**3.2. Szippantott szennyvíz-fogadó gépházban vezérlőszekrény csere**

**3.2.1. Előzmény, jelenlegi állapot:**

A meglévő, kénhidrogénes környezetben, a párával történő kapcsolatból eredő kénessav korrodálta a 10TC001 irányítástechnikai vezérlő szekrényt és a benne lévő villamos készülékeket, szerelvényeket. A motorindítást végző lágyindító már nem energiahatékony, cseréje szükséges más típusú motorindításra. Új vezérlőszekrény kiépítése szükséges a meglévő készülékekhez, berendezésekhez igazítva a műszaki tartalmat. A további korrózió csökkentése érdekében a vezérlő szekrényben friss levegő bevezetése szükséges.

### **3.2.2. Műszaki megoldás ismertetése:**

Vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyeletbe. Vezérlőszekrény és motorindítás cseréje [Danfoss VLT Aqua Drive FC (1 db)] a szivattyú típusához optimalizálva. Energiatakarékos megoldás a hatékony vezérlés és motorindításnak köszönhetően. Az elosztó és PLC berendezés 1 db gyári lemezszekrényben kerül elhelyezésre. A lemezszekrény lábazattal, belső ajtóval, fűtéssel, hűtéssel, belső világítással kerül kiépítésre. A betáplálások főkapcsolós leválasztással, feszültségméréssel, B+C osztályú túlfeszültségvédelemmel, fázisfigyelő relével kerülnek kiépítésre. Felszerelésre kerül a villamos lemezszekrények belső ajtajaira 1-1 db áramvédő kapcsolóval védett 400 V-os és 230 V-os dugaszolóaljzat.

#### **Beépítésre kerül:**

SIEMENS S7 PLC, I/f átalakító, 2 cs. analóg túlfeszvédő, analóg leválasztó, kisrelé+foglalat 24VDC, szünetmentes tápellátás, temperálás,

#### **Elvégzendő feladatok:**

- Gyártóművi szerelés.
- PLC alkalmazói szoftver készítése, tesztelés.
- Az új elosztó+PLC+frekvenciaváltó telepítése, beüzemelése.
- Analóg túlfeszvédő beépítése.
- Jelek megjelenítése a központi távfelügyeleti központban.
- 72 órás próbaüzem lefolytatása, ÉV mérés,
- átadási dokumentáció összeállítása.

## **3.3. Homokfógó híd vezérlőszekrény- és FRV csere**

### **3.3.1. Előzmény, jelenlegi állapot:**

A meglévő, kénhidrogénes környezetben, a párával történő kapcsolatból eredő kénssav elkorrodálta a homokfógó híd vezérlőszekrényt és a benne lévő villamos készülékeket, szerelvényeket, frekvenciaváltót. Új vezérlőszekrény kiépítése szükséges a meglévő készülékekhez igazodva, valamint ABB ACS401000532 típusú frekvenciaváltó cseréje Danfoss vlt típusra. Vezérlőszekrény tartókeret cseréje.

### **3.3.2. Műszaki megoldás ismertetése:**

Vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamat felügyeletbe. Az elosztó és PLC berendezés 1 db gyári lemezszekrényekben kerülnek elhelyezésre. A lemezszekrényt fűtéssel, hűtéssel, belső világítással kerül kiépítésre. A betáplálásokat főkapcsolós leválasztással, feszültségméréssel, B+C osztályú túlfeszültségvédelemmel, fázisfigyelő relével kerül ellátásra, melyhez egy Danfoss VLT Aqua Drive FC tip. frekvenciaváltó is beépítése is megtörténik.

#### **Elvégzendő feladatok:**

- Gyártóművi szerelés.
- PLC alkalmazói szoftver készítése, tesztelés.
- Az új elosztó+PLC telepítés, beüzemelés.
- A szekrény tüzihorganyzott szögvas tartókeretre történő szerelése, műszerezés és kábelezés kiépítése. Túlfeszvédő és földelés kiépítése.
- 72 órás próbaüzem lefolytatása, ÉV mérés,
- Átadási dokumentáció összeállítása



**14/2022. (I.31.) határozat**

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és **11 igen, egyhangú szavazattal** a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**9/2022. (II.01.) határozat**

A Műszaki Bizottság az előterjesztést **11 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

**8/2022. (II.02.) határozat**

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést **14 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat megvalósítása érdekében a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

## Határozati javaslat

- I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a „Konzorciumi együttműködési megállapodás a Zalaegerszeg-SZV víziközmű rendszerre a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásból az önkormányzatok tulajdonában levő közművagyonon végzett fejlesztések megvalósítására” című megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a „Konzorciumi együttműködési megállapodás a Zalaegerszeg-SZV víziközmű rendszerre a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásból az önkormányzatok tulajdonában levő közművagyonon végzett fejlesztések megvalósítására” című pályázattal kapcsolatos költségvetést nem érintő nyilatkozatok és egyéb, a projektben szereplő feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a (köz)beszerzési eljárások során a szükséges döntések meghozatalára.

**Határidő:** 2022. február 28.  
**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

- II./1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) vállalkozási szerződés(ek)e)t köt a víziközmű vagyona vonatkozó, a ZMJVÖK 80/2021. (IV.8.) sz. határozatával elfogadott, illetve a 170/2021. (VI.10.) és 267/2021. (XI.18.) határozataival módosított 2021. évi felújítási és pótlási tervben elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztések megvalósítására, az előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal:

S.sz.	Felújítási cél megnevezése	Érintett ágazat	Teljesítési határidő	Vállalkozási díj (bruttó eFt)
1.	Zalaegerszeg, Ságod 0. szennyvíz átemelő teljeskörű felújítása	szennyvíz	2022.11.30	74.803
2.	Bagod II. szennyvíz átemelő energetikai átalakítása	szennyvíz	2022.11.30	17.526
3.	Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep energetikai felújítások	szennyvíz	2022.11.30	23.622

Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:

- Szerződések hatálybalépése:  
Támogatásban részesített projektek megvalósítására kötött konzorciumi együttműködési megállapodás hatálybalépését követő munkanap.
- Teljesítési határidők: 2022.08.01, előteljesítési lehetőséggel.
- Fizetési feltételek:
  - a szerződés 30 %-os önerejének finanszírozása az önkormányzat saját forrásából történik, a 2022. évi költségvetés „Szennyvíz felújítások használati díj terhére” sorból.
  - A fennmaradó 70 %-ot a VÁRA-ÉMI-2020 pályázat elnyert támogatása biztosítja.

- A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele:
  - kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt műszaki tartalommal, anyagokkal és előírt minőségben valósult meg,
  - a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai (a minőségi bizonylatok).
- Szerződéses biztosítékok:
  - késedelmi kötbér: minimum a nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap,
  - hibás teljesítési kötbér: A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. § (2) bekezdésében és a 6:177. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít döntése szerint. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Ha a Megrendelő a hibás teljesítést nem fogadja el, és szavatossági igényt érvényesít, akkor a Vállalkozó köteles a hibát a Megrendelő által meghatározott határidőn belül ellenérték nélkül kijavítani. Ha a Megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkor a Vállalkozó egyösszegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett munkarészre eső ÁFA és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés Megrendelő általi elfogadásakor,
  - meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat az ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 20%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbér kivetésére jogosult.
- Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek a szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.
- Jótállás: Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől (műszaki átadás-átvétel) kezdődően 60 hónap.
- Többletmunka, pótmunka: Szerződő felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy a Ptk 6:244. § szerinti többletmunka és pótmunka fogalmával tisztában vannak:
  - Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a vállalkozási szerződés jellegére tekintettel az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.
  - Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
- A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.
- Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevont alvállalkozót előzetesen bejelenteni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződések további részleteiről történő tárgyalások, egyeztetés lefolytatására, a szerződések aláírására.

**Határidő:** 2022. február 28.  
**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

II./2. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy az in-house feltételek olyan változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható, haladéktalanul jelezzen a szerződés felülvizsgálata érdekében.

**Határidő:** folyamatos  
**Felelős:** Észak-zalai víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatója

Zalaegerszeg, 2022. február 3.

  
**Balacz Zoltán**  
polgármester



**Konzorciumi együttműködési megállapodás a Zalaegerszeg-SZV víziközmű rendszerre  
a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásból az  
önkormányzatok tulajdonában levő közművagyonon végzett fejlesztések  
megvalósítására**

amely létrejött egyrészről

**Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt**

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 20-10-040125

Adószám: 11354286-2-20

Aláírásra jogosult képviselője: Arnhoffer András

Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 1174 9008 2018 1727 0000 0000

mint a Konzorcium vezető tagja, továbbiakban, mint Vezető

másrészről

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Aláírásra jogosult képviselője: Balaicz Zoltán polgármester

**Bagod Község Önkormányzata**

Székhely: 8992 Bagod, Kossuth utca 13.

Postacím: 8992 Bagod, Kossuth utca 13.

Aláírásra jogosult képviselője: Sipos Ferenc polgármester

**Kávás Község Önkormányzata**

Székhely: 8994 Kávás, Kossuth L. u. 32/A.

Postacím: 8994 Kávás, Kossuth L. u. 32/A.

Aláírásra jogosult képviselője: Eke László polgármester

**Hottó Község Önkormányzata**

Székhely: 8991 Hottó, Szabadság tér 2.

Postacím: 8991 Hottó, Szabadság tér 2.

Aláírásra jogosult képviselője: Vincze Ferenc polgármester

**Nagykutas Község Önkormányzata**

Székhely: 8911 Nagykutas, Fő u. 21.

Postacím: 8911 Nagykutas, Fő u. 21.

Aláírásra jogosult képviselője: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester

együttesen, mint Felek között az alulírott helyen és időben a következő feltételek mellett:

## 1. Előzmények

Felek kijelentik, hogy egymással 2021.01.26-án Konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek, hogy az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató Szervezet) „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” tárgyú pályázati felhívására a 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák (a továbbiakban: Pályázat). Támogató Szervezet a benyújtott Pályázatot elbírálta, és 95.200.000,- Ft összegben támogatja annak megvalósítását. A támogatás összege nem tartalmaz általános forgalmi adót, a támogatás összege nettó támogatás.

Felek megállapítják, hogy Támogató 2021. december 6-án támogatói okiratot írt alá VÁRA-ÉMI-2020-001 iktatószámom (továbbiakban Támogatói Okirat). A támogatás célja a Konzorcium által benyújtott pályázatban és a Támogatói Okirat I. számú mellékletében részletezett, az önkormányzatok tulajdonában levő közművagyonon végzett fejlesztések megvalósítása (továbbiakban Projekt). Felek megállapítják, hogy fentiek alapján a támogatás végső kedvezményezettjei a víziközmű tulajdonosok, mivel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv) az alábbiak szerint rendelkezik:

*“6. § Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.”*

*“10. § A víziközmű-fejlesztés megvalósításáról - ha e törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik - az ellátásért felelős gondoskodik, a fejlesztés teljes időszaka alatt a mindenkori víziközmű-szolgáltató szakmai döntésekbe történő bevonásával a 11. § (5) bekezdésben előírtak szerint”,*

*A Vksztv 2. § alapján*

*„21. víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja”*

A Támogató előzetes tájékoztatását, a támogatói okiratot, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe véve a Projekt megvalósítására a Felek az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:

## 2. A konzorciumi megállapodás tárgya

A 2021.01.26-án megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. melléklete alapján az Észak-zalai Víz- és Csatornamű ellátási területén a Zalaegerszeg-SZV víziközmű rendszerre vonatkozóan a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott vissza nem térítendő támogatásból a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében megjelölt kivitelezési munkák megvalósítása és a támogatás pénzügyi elszámolása.

## 3. A konzorcium tagjai

3.1 A konzorcium tagjai az alább felsorolt szervezetek, amely szervezetek az 1. pontban megjelölt Pályázatban és Támogatói Okiratban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban és a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között a teljesítésben részt vállalnak:

**Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt**

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 20-10-040125

Adószám: 11354286-2-20

Aláírásra jogosult képviselője: Arnhoffer András

mint a Konzorcium vezető tagja, továbbiakban, mint **Vezető**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Aláírásra jogosult képviselője: Balaicz Zoltán polgármester

Azonosítószám (törzsszám/cégjegyzékszám): 734 455

Adószám: 15734453-2-20

**Bagod Község Önkormányzata**

Székhely: 8992 Bagod, Kossuth utca 13.

Aláírásra jogosult képviselője: Sipos Ferenc polgármester

Azonosítószám (törzsszám/cégjegyzékszám): 723587

Adószám: 15432261-2-20

**Kávás Község Önkormányzata**

Székhely: 8994 Kávás, Kossuth L. u. 32/A.

Aláírásra jogosult képviselője: Eke László polgármester

Azonosítószám (törzsszám/cégjegyzékszám): 725130

Adószám: 15436928-1-20

**Hottó Község Önkormányzata**

Székhely: 8991 Hottó, Szabadság tér 2.

Aláírásra jogosult képviselője: Vincze Ferenc polgármester

Azonosítószám (törzsszám/cégjegyzékszám): 725558

Adószám: 15437345-1-20

**Nagykutas Község Önkormányzata**

Székhely: 8911 Nagykutas, Fő u. 21.

Aláírásra jogosult képviselője: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester

Azonosítószám (törzsszám/cégjegyzékszám): 723961

Adószám: 15432663-2-20

(továbbiakban, mint **Tagok**, együtt **Felek** vagy **Konzorcium**)

3.2 A Konzorcium Tagjai maguk közül az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t választják a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető).

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. A Konzorcium nem jogi személy, harmadik személy felé a Konzorcium nevében a Projekttel kapcsolatban szerződéses nyilatkozatot a Vezető útján tehet.

A Vezető jogosult a Támogatói Okirat Konzorcium nevében történő aláírására, azzal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okirat átvételére. A Vezető valamennyi Tagot képviseli a Projekt megvalósítása során.

#### **4. Beruházások műszaki tartalma és finanszírozása**

4.1 A Projekt végleges, Támogatói Okiratban elfogadott műszaki tartalma és azok finanszírozása Tagok szerinti bontásban az 1. sz. mellékletben található.

4.2 A támogatási intenzitás az elszámolható költségek 70 %-a, de maximum 95.200.000,- Ft.

4.3. A Támogatói Okirat szerinti támogatás 95.200.000,- Ft, azaz kilencvenötmillió-kettőszázezer forint, melynek a 70%-át igényelheti meg a konzorcium a projekt megvalósítását megelőzően, a maradék 30%-ot a projekt záró beszámoló jóváhagyása után kerül kiutalásra.

4.4. Tagok kötelesek az 1. sz. mellékletben kimutatott önrész összegét a víziközmű vagyona jutó használati díj összegéből fedezni. Az önrész aránya az elszámolásból adódóan változhat a Támogató megítélése szerint esetlegesen el nem számolható költségek miatt, melyet a Tagok kötelesek önerőként biztosítani.

4.5 Felek megegyeznek, hogy a 4.1-ben nevesített feladatok kivitelezésére és lebonyolítására megbízzák a Vezetőt azzal, hogy a Felek a kivitelezések részleteit külön szerződésekben (munkánként) rögzítik.

#### **5. Felek jogai és kötelezettségei**

5.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogatói Okirat rendelkezéseit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. A Konzorcium minden egyes tagja felelősséggel tartozik a Támogatási Szerződésben meghatározott, általa megvalósítandó projektelem szerződésszerű teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségeikért.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a Támogatói Okiratban leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek.

A Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendők.

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatói Okirat másolatát és annak esetleges módosításait megküldi a Tagoknak. Az esetleges módosítás előtt annak tervezetét a Vezető köteles megküldeni a Tagoknak véleményezésre.



5.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen Megállapodásban, illetve a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségeik teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni, elszámolási, beszámolási, nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségüknek a megadott határidőben eleget tenni.

A Projekttel kapcsolatos nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy Támogatói Okiratban meghatározott határidőben megkapja.

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a Támogatói Okirat alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

A Pályázat ellenőrzése során a Támogató által kért egyéb, a Támogatói Okiratban, ill. annak mellékletében megadott dokumentumokat a Tagok a Vezető rendelkezésére bocsátják.

5.3. Vezető vállalja, hogy a Pályázattal kapcsolatban folyamatosan tájékoztatja a Tagokat, a Támogató részére benyújtott beszámolók, jelentések másolati példányát átadja a Tagok részére.

5.4. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Vezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a Támogatói Okiratban meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét, és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való, egymással szemben fennálló felelősségét.

5.5. Vezető feladatai:

- a Projekt műszaki lebonyolítása, a megkötött külön vállalkozási szerződések alapján,
- a Támogatói Okiratban előírt biztosítékok Támogató rendelkezésére bocsátása/nyújtása,
- az elvégzett, készre jelentett munkák dokumentálása a Projekt elszámolásához,
- a Támogatói Okiratban rögzített beszámolók benyújtása a Támogató felé az előírt tartalommal,
- pénzügyi elszámolás benyújtása a Támogató felé az előírt tartalommal,
- pénzügyi ellenőrzés során a Konzorcium képviselője, a Támogató által kért dokumentumok benyújtása,
- a Projekttel kapcsolatban keletkezett dokumentumok megőrzése,
- Támogató által folyósított előleg elkülönített számlán való kezelése,
- a Tag rendelkezése szerint a Tagra jutó, 1. sz. melléklet szerinti támogatás összegének a 6.2. pontban foglaltak szerinti átutalása a Tag részére,
- a Projekt pénzügyi elszámolása alapján az előleggel való elszámolás.

5.6. Felek tudomással bírnak arról, hogy – a Támogató előzetes tájékoztatása alapján – a Vezető, mint víziközmű-szolgáltató a kivitelezési munkákat elvégezheti, azonban a Tagok kötelesek a támogatás felhasználása során – szükség szerint – megfelelően alkalmazni a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.

## **6. A Projekt pénzügyi lebonyolítása és elszámolása**

6.1. Tagok kötelesek az egyes kivitelezési munkákra a vállalkozási szerződéseket megkötni a vonatkozó jogszabályok alapján.

6.2. Tagok – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kivételével - kötelesek a Vezetőnek 2022. február 10. napjáig írásban nyilatkozni, kérik-e az 1. sz. melléklet szerinti támogatási összeg átutalását.

6.3. A Tagok nevére kiállított számlá(k) pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint történik:

6.3.1. Azon Tagok esetében, akik nem tagjai a Vezető által kezelt Közös Pénzügyi Alapnak és kérték a támogatás átutalását, a Vezető köteles a külön bankszámlán kezelt támogatási előlegből az 1. sz. melléklet szerint a Tagot, mint Ellátásért felelőst megillető támogatási összeget 2022. március 31. napjáig átutalni, amelyet Tag köteles elkülönítetten kezelni, és az önrész, valamint az áfa összegével kiegészíteni, valamint a kivitelezési számla kiegyenlítéséről gondoskodni.

6.3.2. Azon Tagok esetében, akik nem tagjai a Vezető által kezelt Közös Pénzügyi Alapnak és nem kérték a támogatás átutalását, kötelesek az önrész összegével kiegészíteni a Vezető által külön bankszámlán kezelt támogatási előleg összegét, és elutalni a Vezető részére a 11749008-20181727 számú bankszámlájára - a kivitelezési számla fizetési határidejét megelőző 5 nappal korábban - a számlá(k) kiegyenlítése céljából. Mivel a támogatás nettó elszámolású, a számla áfa tartalmát az önrész összegével egyidejűleg kell a Tagnak elutalnia. Vezető köteles a kifizetésekről a Tagot írásban tájékoztatni.

6.3.3. Azon Tagok esetében, akik tagjai a Vezető által kezelt Közös Pénzügyi Alapnak és nem kérték a támogatás átutalását, a Vezető köteles a külön bankszámlán kezelt támogatási előlegből az 1. sz. melléklet szerint a Tagot, mint Ellátásért felelőst megillető támogatási összeget és az önrész összegét a Közös Pénzügyi Alapban kezelt, tagot megillető egyenleg terhére biztosítani a számlá(k) kiegyenlítése céljából. Ebben az esetben a pénzügyi rendezés bizonylatai a Vezetőnél rendelkezésre állnak. Mivel a támogatás nettó elszámolású, a számla áfa tartalmát a számla esedékessége szerint a Tagnak kell teljesíteni, elutalnia, amennyiben a Tag áfa levonásra jogosult. Az áfa rendezés pénzügyi bizonylatát a Tag eljuttatja a Vezető részére. Amennyiben a Tag nem jogosult áfa levonásra, az áfa összegét a Vezető rendezi a Tag Közös Pénzügyi Alapban kezelt egyenlege terhére a számla esedékessége szerint. Az áfa rendezés pénzügyi bizonylata ebben az esetben a Vezető rendelkezésére áll. Vezető köteles a kifizetésekről a Tagot írásban tájékoztatni.

6.3.4. Azon Tagok esetében, akik tagjai a Vezető által kezelt Közös Pénzügyi Alapnak és kérték a támogatás átutalását, Vezető köteles:

- a külön bankszámlán kezelt támogatási előlegből az 1. sz. melléklet szerint a Tagot, mint Ellátásért felelőst megillető támogatási összeget 2022. március 31. napjáig,
- az önrész összegét a Közös Pénzügyi Alapban kezelt, tagot megillető egyenleg terhére, a Tag által megadott bankszámlaszámra a számla fizetési határidejét megelőző 5 nappal korábban átutalni.

A Tag köteles a számla esedékességekor a számla kifizetéséről gondoskodni. Mivel a támogatás nettó elszámolása, a számla áfa tartalmát a számla esedékessége szerint kell a Tagnak teljesíteni, amennyiben a Tag áfa levonásra jogosult.

Amennyiben a Tag nem jogosult az áfa levonásra, az áfa összegét a Vezető rendezi a Tag Közös Pénzügyi Alapban kezelt egyenlege terhére az önrész összegének átutalásával egyidejűleg.

6.4. A Projekt megvalósított munkáiról a Tagok nevére kiállított számlát/kat a Vezető nyújtja be elszámolásra és elfogadásra a Támogató Szervezet részére. Az elszámolás benyújtásához csatolni kell az egyes kivitelezési számlák önrész összegének és áfa összegének kifizetési igazolását. Tagok – a 6.3.1. és a 6.3.4. pontokban foglalt eseteket kivéve - a kifizetés igazolásához szükséges banki bizonylatokat az elszámolás benyújtását megelőző 5 nappal eljuttatják a Vezetőhöz elektronikusan és hiteles másolatként. Az elszámolás benyújtásának időpontjáról a Vezető tájékoztatja a Tagokat.

6.5 A Támogató Szervezetnek az elszámolás jóváhagyása alapján a Vezető pénzügyileg elszámol a Konzorciumi Tagokkal az alábbiak szerint.

- a) amennyiben a megvalósított egyes munkák értéke nem éri el a tervezett, 1. sz. melléklet szerinti összegeket, a támogatás fennmaradó összegét Tagok – akik részére a támogatás átutalásra került - átutalják a Vezető elkülönített számlájára. Vezető az előleg megmaradt összegével elszámol a Támogató felé, jogosulatlan igénybevétel esetén Vezető az Ávr. 98. §-a szerinti kamatot megfizeti.
- b) amennyiben a megvalósított egyes munkák értéke megegyezik a tervezett, 1. sz. melléklet szerinti összegekkel, Tagoknak nincs további teendője a Vezető és Támogató felé.
- c) amennyiben a megvalósított munka értéke meghaladja a tervezett, 1. sz. melléklet szerinti összeget, Tagok a különbözet összegét a 6.3 szerinti önrész és áfa megfizetésével egyidejűleg utalják át a számla kibocsátója részére.

6.6. A Projekt (záró-)elszámolását követően a Vezető – a 4.3. pontban rögzített a 70%-on felüli – 30%-os támogatási résszel a Támogató általi kiutalást követő 10 munkanapon belül köteles a Tagokkal elszámolni.

6.7. Felek megállapodnak, hogy Vezető az elszámolásból eredő kockázatokat vállalja és viseli az abból adódó pénzügyi következményeket.

## **7. Kapcsolattartás**

A Tagok a Projekt teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

## **8. A Konzorcium képviselése**

Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Projekt végrehajtása során teljes felhatalmazással eljárva a Konzorciumot képviselje.

A Konzorciumot a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé – a Tagok eltérő megállapodása hiányában – a Vezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a helyszíni ellenőrzés során jelen lehet.

Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.

## **9. A közművagyon tulajdonjoga**

9.1. A Vksztv. 6. §-a alapján a beruházások eredményeként létrejövő közművagyon tulajdonjoga a Tagokat illeti meg, melyet Tagok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet szabályai szerint kötelesek aktiválni, továbbá a támogatás céljának megfelelően használni és fenntartani a Támogatói Okiratban rögzített határidőig.

Tagok a közművagyon nyilvántartásba vételének, aktiválásának dokumentációját megküldik a Vezető részére, amely a Záró beszámoló részét képezi.

9.2. A létrejövő közművagyon a Tagok, mint víziközmű tulajdonosok között az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint oszlik meg.

9.3 Tagok kijelentik, hogy a létrejövő közművagyon bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetésre átadják a Konzorcium vezetőnek, mint víziközmű szolgáltatónak.

## **10. A tagság megszűnése, a tagok körének változása**

10.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a Projektet a Támogatási Okiratban meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a Támogatási Szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

10.2. A Tagok – egyszerű többségi szavazással – kizárhatják azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása érdekében a Vezető köteles kérni a Tagok szavazatát. Az erről született írásos, Tagok által aláírt szavazólapot köteles megküldeni a Támogatónak.

10.3. Valamely Tag kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a Támogatási Szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a Támogatási Szerződéstől elállnak.

10.4. A 10.1 - 10.3. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a Támogatási Szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

## **11. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

11.1. Jelen Megállapodás osztja a Támogatói Okirat jogi sorsát. Ennek értelmében a Támogatói Okirat megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

11.2. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a Támogatási Szerződésben a Támogatási Szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, kapcsolattartó stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról írott formában a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról értesíti a Támogatót.

11.3. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

## **12. Záró rendelkezések**

12.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 7db eredeti példányban készült.

12.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

12.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

12.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 3. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőtére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására.

Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvásták, és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.

Zalaegerszeg, 2022.....

konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.....  
Arnhoffer András  
Észak-zalai Víz- és  
Csatornamű Zrt.

.....  
Balaicz Zoltán  
Zalaegerszeg Megyei Jogú  
Város Önkormányzata

.....  
Sipos Ferenc  
Bagod Község  
Önkormányzata

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:  
2022. ....

Aláírás dátuma:  
2022. ....

Aláírás dátuma:  
2022. ....

konzorciumi tag

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.....  
Eke László  
Kávás Község  
Önkormányzata

.....  
Vincze Ferenc  
Hottó Község  
Önkormányzata

.....  
Ferenczné Baumgartner Éva  
Nagykutas Község  
Önkormányzata

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:  
2022. ....

Aláírás dátuma:  
2022. ....

Aláírás dátuma:  
2022. ....

Konzorciumi megállapodás 1. számú melléklete

A kivitelezés műszaki tartalma

Tételek	Ágazat	Település/Objektum	Beruházás megnevezése	Érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Nettó költség (Ft)	Önrész (30%) (Ft)	Támogatás (70%) (Ft)
1	szennyvíz	Bagod II. szennyvíz átemelő	Energetikai átalakítás, transzformátor csere 160 KVA, teljesítmény bővítés, tápkábel csere, villamos vezérlő és frekvenciaváltó csere, villamos mérőhely korszerűsítése	Zalaegerszeg	13 800 000	4 140 000	9 660 000
2	szennyvíz	Ságod 0. szennyvíz átemelő	Átemelő teljeskörű felújítása szárazaknás kivitelűre	Zalaegerszeg	58 900 000	17 670 000	41 230 000
3	szennyvíz	Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep	7-es fűvóhoz Danfoss frekvenciaváltó beépítése lágyindító helyett, működési paraméterek webscadába csatolása	Zalaegerszeg	7 500 000	2 250 000	5 250 000
4	szennyvíz	Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep	Szippantott szennyvíz fogadó gépházban vezérlőszekrény csere	Zalaegerszeg	6 600 000	1 980 000	4 620 000
5	szennyvíz	Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep	Homokfogó híd vezérlő szekr csere + FRV csere	Zalaegerszeg	4 500 000	1 350 000	3 150 000
6	szennyvíz	Bagod I. szennyvíz átemelő	szivattyú csere 2 db, frekvenciaváltó csere, teljes gépészeti átalakítás, top fenék csere	Bagod	16 900 000	5 070 000	11 830 000
7	szennyvíz	Hottó Zalaszentmihályfa I. szennyvíz átemelő	szivattyú csere 2 db	Hottó	4 600 000	1 380 000	3 220 000
8	szennyvíz	Kávás I. szennyvíz átemelő	szivattyú csere 2 db, szükséges gépészeti átalakítással	Kávás	13 700 000	4 110 000	9 590 000
9	szennyvíz	Nagykutas I. szennyvíz átemelő	szivattyú csere 2 db, szükséges gépészeti átalakítással	Nagykutas	9 500 000	2 850 000	6 650 000
<b>Összesen:</b>					<b>136 000 000</b>	<b>40 800 000</b>	<b>95 200 000</b>